

Nº da Operação 1040.721-37	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF BARRO ALTO GO	Localidade LOT. RES. MARIA ANTÔNIA BASTOS
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---

Proponente PREFEITURA DE BARRO ALTO	Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOT. RES. MARIA ANTONIA				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.279,26	0,95%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ADMNISTRAÇÃO	20.141,06	4,46%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.3	TERRAPLANAGEM	18.520,50	4,10%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	152.347,77	33,74%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.426,34	0,98%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	DRENAGEM SUPERFICIAL	54.133,01	11,99%	-	-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.7	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS-TRANSPORTE	3.453,22	0,76%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.8	SERVIÇO EM TERRA DAS CALÇADAS	27.267,67	6,04%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.9	REVESTIMENTO DE PISO DAS CALÇADAS	137.004,02	30,34%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.10	ACESSIBILIDADE /RAMPAS	12.212,72	2,70%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.11	SERVIÇOS FINAIS	17.780,56	3,94%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			23,03	23,03	30,95	53,98	23,01	76,99	23,01	100,00
	Total (R\$):	451.566,11	100,00%	104.008,91	104.008,91	139.768,50	243.777,41	103.894,36	347.671,77	103.894,36	451.566,13

BARRO ALTO GO, 20 de fevereiro de 2020

Local/Data

THIAGO CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA
 CREA/CAU: 1017009368 D-GO

ANTÔNIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA
 PREFEITO MUNICIPAL