

Nº OPERAÇÃO 1052555-68/2018	Nº SICONV 866545/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRO
---------------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS	280.367,08	% Período:	14,42%	16,82%	43,50%	25,26%							
1.1.	SERVÍCIOS PRELIMINARES DA OBRA	793,08	% Período:	100,00%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	2.808,80	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.794,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO	51.163,96	% Período:	71,73%	28,27%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO TSD	116.610,08	% Período:			100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	21.788,84	% Período:				100,00%							
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	29.679,03	% Período:		100,00%									
1.8.	SERVIÇOS EM TERRA DAS CALÇADAS	6.937,57	% Período:				100,00%							
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO DAS CALÇADAS	31.732,94	% Período:				100,00%							
1.10.	ACESSIBILIDADE/RAMPAS	2.178,36	% Período:				100,00%							
1.11.	DIVERSOS	4.292,34	% Período:				100,00%							
1.12.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.587,64	% Período:	15,00%	16,00%	43,00%	26,00%							
Total: R\$ 280.367,08				%:	14,42%	16,82%	43,50%	25,26%						
				Repasso:	39.006,23	45.503,25	117.651,25	68.315,46						
				Contrapartida:	1.426,40	1.663,98	4.302,32	2.498,19						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	40.432,63	47.167,23	121.953,57	70.813,65						
				%:	14,42%	31,24%	74,74%	100,00%						
				Repasso:	39.006,23	84.509,48	202.160,73	270.476,19						
				Contrapartida:	1.426,40	3.090,38	7.392,70	9.890,89						
				Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	40.432,63	87.599,86	209.553,43	280.367,08						

BARRO ALTO/GO
Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA
CREA/CAU: 1017009368 D-GO
ART/RRT: 1020190262383